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Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Roger Cornelis roger.cornelis@gmail.com
 

✘

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Etienne De Samblanckx etienne.de.samblanckx@proximus.be
 

✔

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Lievin Vander Meeren lievinius@gmail.com
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Technisch Comité 
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Dhr. René Deleu renedeleu@skynet.be
 

✔
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syndic@laplage.be

✘

Bouwheer, syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Nadia Adam 059 30 15 13
nadia@laplage.be

✘

Aannemer gevelwerken 
[Finishing bvba]

Dhr. Bart Frijters 0468 01 23 80
bart@finishingbv.be

✔

Aannemer, gevelwerken 
[Finishing bvba]

Dhr. Jurgen Boriau jurgen@finishingbv.be
 

✔

Aannemer gevelwerken 
[Finishing Bvba]

Dhr. Gino Verwulgen gino@finishingbv.be
 

✘

EPB-verslaggever & veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 0477 20 10 80
info@feysbvba.be

✘

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Mathias Polley 0484 42 01 11
verslagenmp@feysbv.be

✘

Architect, Zaakvoerder 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058/22.21.50
paul@architectenatelier.eu

✘

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔

Bijkomend aanwezig op de vergadering:Bijkomend aanwezig op de vergadering:  -
Verslaggever:
Thijs Verhelst in opdracht van nv Architectenatelier Vyvey & partners, architect

1. Documenten

1 / 10



1.1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN
1.1.1. ARCH: Verslag vorige vergadering ~ Werfverslag 27: 20/05/24

1.2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG
1. Opmerkingen op vorig verslag : nihil
2. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

RUWBOUWRUWBOUW

28.128.1   Aanwerken plintAanwerken plint Om waterdichte aanwerking te garanderen wordt wand aanzet onderaan verder vlak uitgewerkt waarbij
aansluitend de dakbekleding tussen het vloer - & wandvlak wordt opgetrokken.

28.228.2   TriflexTriflex Ifv afleiden hemelwater thv:
- Achtergevel | Inpandig terras wordt op beide zijdes bijkomend een driehoek in de vloer aangewerkt.
- Voorgevel | ' L - profiel ' wordt bijkomend verlengd tot 3 cm voorbij Dekton - penant.
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TERRASTEGELTERRASTEGEL

28.328.3   Detail aanwerkenDetail aanwerken
lijngoot.lijngoot.

Principe detail ~ punt 22.8 | WV 22 - wordt herhaalt.

Ifv aanwerken tegels wordt thv terras | voorgevel een verhoogd (stop)profiel voorzien ; helt af richting
goot. Aanwerking detail wordt verder besproken; zie principe schets / foto
Hierbij :- Ifv onderhoud , ontstoppen zand wordt een uitneembare goot voorzien ipv lijngoot.- Goot in
vlak aan te werken in lijn met betegeling.- Steun onderkant goot mee in spatelt te leggen.- Ifv onderhoud
de goot uitneembaar te voorzien (+-5 a 6 cm).

GEVELBEKLEDINGGEVELBEKLEDING

28.428.4
BrandcompartimenterinBrandcompartimenterin
g ~ Gevelg ~ Gevel

In navolging op 21.5 | WV 21 herhaalt ARCH dat, cf. de verdeling thv de achtergevel, de rotswol stroken
ifv brandwerende compartimentering gevel delen nog voorzien dient te worden.
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28.528.5   Kleurkeuze RWKleurkeuze RW
afvoer achtergevelafvoer achtergevel

RW afvoer | Achtergevel wordt conform bestek voorzien in zink; na overleg wordt hierin type afwerking
Quartz gekozen.

In navolging punt 27.6 | word het overige zinkwerk (kleur)keuze verder afgestemd op de materialisatie
van de verticale geleiders RW Afvoer; concreet:
- Plooiwerk thv leien - zijgevel Anita ~ Afwerking zinken plooiwerk idem zink geleiders (Quartz).
- Dakrand profiel ( zichtzijde 8cm) ~ Afwerking meegaand - geanodiseerd zink.

BORSTWERINGBORSTWERING

28.628.6   Profiel |Profiel |
BorstweringBorstwering

In navolging op punt 26.7 polst ARCH naar voorstel ifv aan werking borstwering. AN bekijkt de
mogelijkheden verder na met zijn OA.

Profiel frontmontage borstwering werd onafhankelijk van verloop balkon elementen vlak/pas geplaatst.
Hierbij werd peil | bovenkant profiel net boven het laagste peil balkon aangehouden. Daar waar de
balkon elementen van oorsprong niet vlak uitgevoerd werden krijgen we een variërende hoogte verschil
tussen balkon element en profiel. AN voorziet via OA Borstwering een voorstel in functie van
aanwerken/afwerken profiel - & glas balustrade t.o.v. het loopvlak ( tegel). Voorzien van van elastisch
rubber / opstand / profiel ; Voorkomen dat stagnerend water / vuil in gleuf blijft in de borstwering.
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DAKWERKENDAKWERKEN

28.728.7   Ventilatie liftkamerVentilatie liftkamer Ten gevolgen van de nieuwe bekleding wordt de bestaande ventilatie opening (glasblokken) vervangen
d.m.v. ronde afvoerbuis ( incl. insectenhaas + elleboog ~ naar beneden gericht).
Sectie - verluchting bedraagt 4 % van oppvl. machine kamer lift ???

28.828.8   AanwerkenAanwerken
schouwenschouwen

Alle leien thv de bestaande schouwen werden verwijderd; hierbij worden thv de :
- De schouw(en) | buurpercelen de dakbedekking vanuit het dakvlak tegen de wand opgetrokken +
wordt opnieuw afwerking voorzien d.m.v. leien( incl. isolatie + regelwerk)
In navolging op punt 24.2 vraagt ARCH na bij SYN welke schouw openingen buiten gebruik zijn / verdicht
mogen worden ; AN voorziet nieuwe Tiratrex voor restende schouw.
- De schouwen | Res. Anita mee opgetrokken in de dak bekleding waarbij de bekleding wordt
opgetrokken tot over de deksteen tot tegen de schouw. Verder wordt er geen afwerking voorzien.
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28.928.9   DakopstandDakopstand Opstand dak wordt mee in isolatie opgetrokken.

BUITENSCHRIJNWERKENBUITENSCHRIJNWERKEN

28.1028.10   Planning plaatsingPlanning plaatsing
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

In navolging op 27.12 laat AN weten dat de planning ifv plaatsing buitenschrijnwerk herzien is; concreet:
Woe. 29/05 | Afronden buitenschrijnwerk Achtergevel
Do. 30/05 | Opstart buitenschrijnwerk Voorgevel

In basis wordt voorzien eerst het schrijnwerk te plaatsen ; aansluitend volgt de afwerking & het
aanwerken interieur.

28.1128.11   AanwerkenAanwerken
PenantenPenanten
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

Betonen kolomen thv penanten - Buitenschrijnwerk | Voorgevel worden mee ifv behoud thermische
schil voorzien van isolatie. Hierbij wordt verder afgewerkt dmv plooiwerk; zie principe schets.

Hierbij te hanteren isolatie / dikte :
- 10 cm / U: 0.021 W/(m²·K) - indien doorlopend voorzien wordt.
- 12 cm / U: 0.021 W/(m²·K) - indien d.m.v. houten regelwerk voorzien wordt.
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28.1228.12   PlaatsingPlaatsing
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

AN geeft aan dat waterkering niet onder door het buitenschrijnwerk opgetrokken werd; ARCH vraagt
hier om de watering aan te werken d.m.v. vloeibare dichting ( triflex) tegen de wedi plaat. Naad: dorpel
<> buitenschrijnwerk wordt vervolgens visueel d.m.v. ( pvc) profiel afgewerkt .

GEVELPLEISTERWERKENGEVELPLEISTERWERKEN

28.1328.13   Nazicht haaksheidNazicht haaksheid
CrepiCrepi

In navolging op punt 26.12 vraagt ARCH ifv plaatsing eind laag crepi aan AN bijkomend nazicht uit te
voeren van zijn werken. Concreet te controleren op o.a.: de haaksheid van de crepi; AN werkt bij waar
nodig.
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28.1428.14   Bijwerken IsolatieBijwerken Isolatie
/ Crepi/ Crepi

In navolging op plaatsen van de buitenberging wordt ifv aanwerken crepi volgende beslist ; zie
toelichting onderfoto's

Verspronging aangehouden thv balk Strook verwijderd en opnieuw afgewerkt in crepi

NUTSMAATSCHAPPIJNUTSMAATSCHAPPIJ

28.1528.15   Installatie beugelInstallatie beugel
& voeding& voeding

In navolging op punt 27.2 werd beugel geplaatst ; dit conform de plaatsingsrichtlijnen opgegeven door
de nutsmaatschapij (zie punt 22.3 | WV 22 ) .
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SCHADESCHADE

28.1628.16   App 401 ~App 401 ~
VenstertabletVenstertablet

In navolging op punt 27.14 meld eigenaar in kader van herstel zelf z'n venster tablet te herstellen /
verlijmen.

Foto eigenaar - 6/05/24 Foto eigenaar - 6/05/24

28.1728.17   Schade gemeldSchade gemeld
door eigenaarsdoor eigenaars

App 101App 101 ~ Barst plakwerk int. rondom buitenschrijnwerk
Woning go cart verhuur | glvWoning go cart verhuur | glv  ~ Water infiltratie via barst
Res. maison blanche | terrassenRes. maison blanche | terrassen  ~ Borstwering; oorzakelijk verband
Res. Les Amiraux | terrassenRes. Les Amiraux | terrassen  ~ Flex. RW-afvoer terug naar eigen dakvlak te brengen. Reinigingen
gevelvalk voorzien , rol dak bekleding verwijderen, opkuis terras vlak Les Amiraux, aanwerken
cementering & dichting,
App 0503App 0503 ~ Beide hoeken raamtablet Kleine slaapkamer (af)gebroken.
App 901App 901 ~ toelichting zie 27.3

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

28.1828.18   LijstLijst
onderaannemersonderaannemers

Stellingbouw - Kontrimo
Buitenschrijnwerk - LDW
Dakwerken - Jonckheere 

Aanvullend vult AN de lijst van OA's nog aan.

28.1928.19   VCVC Inzake veiligheid wordt de aannemer verwezen naar de aparte verslagen van de VC welke worden
verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de AN zo spoedig
mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

28.2028.20   Werken -Werken -
Algemene toestandAlgemene toestand

Inrichten van de werf: Uitgevoerd
Afbraakwerken gevel: Uitgevoerd
Afbraakwerken overige: Uitgevoerd
Reinigen balkonelementen: Uitgevoerd
Betonrenovatie: Uitgevoerd
Waterdichting balkonelementen: opgestart, L-profielen voorgevel en primer achtergevel
Plaatsen isolatie en gevelbekleding: In uitvoering
Plaatsen buitenschrijnwerk: nihil
Elastische voegen en schilderwerken: nihil
Borstwering & zichtschermen: nihil
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28.2128.21   weerverletweerverlet vrijdag 20 oktober.
donderdag 2 november
maandag 20 november
maandag 27 november
maandag18 december
dinsdag 19 december
woensdag 20 december
donderdag 21 december
vrijdag 22 december

ARCH vraagt aan AN de dagen ifv weerverlet stelselmatig door te geven.

28.2228.22   VolgendeVolgende
bijeenkomstbijeenkomst

Eerst volgende vergadering ingepland op: 03/06 - 11u.

28.2328.23   Werken - inWerken - in
uitvoering tijdens deuitvoering tijdens de
werfvergaderingwerfvergadering

Dakwerken : 1ste helft dakvlak | achtergevel
Buitenschrijnwerk - Achtergevel 5e verdieping

DocumentenDocumenten

OmschrijvingOmschrijving StatusStatus DatumDatum VerantwoordelijkeVerantwoordelijke

Gevels

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer
en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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