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1070RAW - Zwaluwenlaan 15, 8430 Middelkerke1070RAW - Zwaluwenlaan 15, 8430 Middelkerke  
Residentie Aton: renovatie voor- en achtergevel
Zwaluwenlaan 15
8430 Middelkerke (BE)
Nummer: 1070RAW-29
Datum: donderdag, 23 mei 2024

Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw.

Bouwheer, Syndicus [ERA laPlage] Syndicus - ERA laPlage 059/30.15.13
syndic@laplage.be

✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059/30.15.13
frank@laplage.be

✘

Bouwheer, syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Nadia Adam 059 30 15 13
nadia@laplage.be

✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Alexandra Van den Bossche 059/30.15.13
alexandra@laplage.be

✘

Architect, Zaakvoerder 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058/22.21.50
paul@architectenatelier.eu

✘

Architect 
[architectenatlier Vyvey & Partners nv.]

Dhr. Xavier Becquart 058/22.21.50
xavier@architectenatelier.eu

✔

Studiebureau stabiliteit 
[Tecclem]

dhr. Frederyck Masscheleyn 09/277.11.01
frederyck@tecclem.be

✘

Ingenieur stabiliteit 
[Studiebureau Tecclem]

Dhr. Frederic Delville 09/251 51 20
Frederic@tecclem.be

✘

Hoofdaannemer, Directeur gevelrenovatie 
[Van Huele]

Dhr. Hannes Braeckman 0478/50.13.04
aton@van-huele.be

✘

Hoofdaannemer, Projectleider 
[Van Huele]

Dhr. Tom Canniere 0478/50.13.00
aton@van-huele.be

✔

EPB-verslaggever 
[Feys bv]

Mevr. Jasmine Dubois 057/77.35.36 
jasmine.dubois@feysbv.be

✘

Veiligheidscoördinator 
[Feys bv]

Dhr. Mathias Polley verslagenmp@feysbv.be
 

✘

Bijkomend aanwezig op de vergadering:
*
*

1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN : -
2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG: -
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag als
integraal aanvaard beschouwd voor iedereen die dit verslag toegestuurd gekregen heeft gekregen.
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

29.129.1   Stand van zakenStand van zaken - Staalprofielen waren 17/05 voorlopig gemonteerd, doch bleken verkeerd gepositioneerd tov. de
gevelsymmetrie. Aanpassing in uitvoering op 23/05. 24/05 de definitieve verankering.
- Crepiwerken achtergevel in uitvoering. Wapening en waterdichtingslagen in uitvoering.
- Plinten aangepast, isolatie 10cm PIR wordt hier nog achter geplaatst en goed opgeschuimd.
- dakterras: Dekstenen geplaatst. Bemerking zaagzijde op de hoeken. Voegwerken worden opgestart.
Tegels wederom in verhuis naar boven.
- hoofddak: Bebording geplaatst, zijkanten kokers afgedicht. Bovenzijdes nog af te dichten.
- Gevelleien: zijgevels en zijkanten kokers uitgevoerd. Slabben onderaan nog af te werken en ankers
stellingen gebeuren na afbraak stellingen zijgevels.

BOUWHEERBOUWHEER

29.229.2   BetonherstelBetonherstel Tegensprekelijke opmeting van de reeds uitgevoerde werken:
- Binnenkolommen, zoals gemeten op 01/02/2023 (zie detail verslag 16): Totaal = 191dm²
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29.329.3   WaterinfiltratieWaterinfiltratie
03010301

Positie: leefruimte, bovenaan tegen de gemene muur.
- plafond
- bovenzijde muur

Schadebeeld is ten gevolge van vocht, doch is nog relatief beperkt en lijkt visueel reeds aan de
uitdrogende kant.
(kleine blaasvorming op behang bovenaan en plaatselijke verbloeming van pleister en schilderwerk op
plafond)

Vermoedelijke oorzaak: hoewel uitbrak dak op een droge periode gebeurde en hoewel onmiddellijk ook
dampscherm werd geplaatst, is deze dichting niet de definitieve dichting. Deze houdt het gros van het
water tegen, doch zijn de aansluitingdetails en opstanden hier nog een zwakke schakel in. We
vermoeden dat het water zich een weg kon banen via de opstand van de gemene muur.

Oplossing: gezien de definitieve dakdichting in uitvoering is, inclusief de opstanden, zou dit opgelost
moeten worden via de voortgang van deze werken.

Aanpak schade: AN geeft dit aan bij zijn verzekeringen, vraagt een offerte van een schilder. SYN stelt de
hiervoor een schilder aan te spreken.

Addendum: naastliggende studio vertoont ook beperkte vochtschade aan het plafond. Zie afzonderlijke
mailverkeer. Dit wordt evenzeer mee opgenomen in het dossier.

16/05:
SYN heeft offertes schilder overgemaakt aan AN. AN bevestigt dat dit aan de verzekeringen
doorgegeven is.
AN vraagt de gegevens van de eigenaren door te geven voor het verzekeringsdossier.

29.429.4   AchterzijdeAchterzijde
betonbalk/kolombetonbalk/kolom
achteraan doorritachteraan doorrit

In unaniem overleg tussen SYN, aanwezige eigenaar van het technische comité, ARCH en AN werd
beslist de achterzijde van de balk en kolom achteraan in de doorrit ook mee af te werken in
ongeïsoleerde crepiafwerking.

ARCHITECTARCHITECT

29.529.5   architectenatelier Vyvey & Partnersarchitectenatelier Vyvey & Partners

INGENIEUR STABILITEITINGENIEUR STABILITEIT

29.629.6   TecclemTecclem
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HOOFDAANNEMERHOOFDAANNEMER

29.729.7   DakopstandenDakopstanden
dakterrasdakterras

Voegen tussen de dekstenen (zowel bestaande als nieuwe) en onderliggende kraal/plooiwerk zijn vrij
groot en ogen hierdoor opvallen en slordig.
Gelieve hier bijkomend een overdekkend plooiwerk op te voorzien.
(Zijgevels en achtergevel)

29.829.8
BuitenschrijnwerkenBuitenschrijnwerken

Deurpompen op buitendeuren spannen hard en zijn hierdoor eerder onpraktisch met fiets.
Bij te regelen.

Eigenaar merkt op dat de deuren van de fiestbergingen voorzien hadden moeten zijn van een vaste
handgreep ipv. kruk langs de buitenzijde.
AN stelt dit te zullen aanpassen.

Rolluiken achteraan: Dienen Alu kasten en geleiders te zijn, doch de luiken zelf dienen gevulde PVC
lamellen te zijn.

Screen vooraan: dient met speciale motor voor afstandsbediening/GSM sturing te zijn.
Deze worden op het raamkader gemonteerd, de ruimte dient hiertoe gelaten te worden in de crepi.
Dichtingen van raam met gevel goed te verzorgen met slabben.

Te bekijken hoe best deurstoppen te voorzien aan de deuren van de terrasbergingen

29.929.9   BuitenbergingenBuitenbergingen Onderaannemer bevestigt:
- deur Sergeant draait open richting de garageboxen
- deur Degroote draait open richting de muur

29.1029.10   balustradesbalustrades We kijken of het technisch haalbaar is om via de balustradedetaillering de hoogte te mogen meten tov.
de terrasvloer en niet tov. de opstand.
dd. 19/04 zijn de theoretische productietekeningen reeds overhandigd.
Gelieve te kijken of het mogelijk is de hoogte tussen deksteen en onderregel te reduceren.

29.1129.11   CrepiCrepi Te verzekeren dat de nodige drukblokken voor de screens aanwezig zijn.
(Nagels zijn zichtbaar)
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29.1229.12   DekstenenDekstenen Ter plaatse van aansluiting met Crepi: kussens te voorzien waar crepi op stuit. Aannemer stelt daar nog
een stuk deksteen, dikte 14cm op de voorzien.
linker zijde (kijkend naar de gevel), hier dient de dakdichting nog opgetrokken te worden achter de crepi
(steekt nu niet uit boven de deksteen)
Op de verspringende hoeken zijn 2 zaagzijdes zichtbaar. Esthetisch niet mooi.
- aannemer probeert deze huidig weg te werken met betonreparatiemortel, hij stelt dat dit zal
uitdrogen en meer op de deksteen zal lijken. Dit resultaat wordt na uitdrogen beoordeeld.
- indien niet afdoende daar een stuk uitzagen en een nieuw stuk in plaatsen die geen zaagzijde zichtbaar
heeft

29.1329.13   Veiligheid enVeiligheid en
gezondheidgezondheid

We vragen ten allen tijde de duidingen en verslagen van de veiligheidscoördinator te respecteren.
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29.1429.14   OpmerkingenOpmerkingen
eigenareneigenaren

1. linkerraam voorgevel bovenste verdieping: beschadigd door werken (barst in raam)
2. Rechterraam voorgevel bovenste verdieping: dorpel gebroken door de werken
3. Perforaties van vallend puin in dak linker buur: deze zijn voorlopig dichtgekleefd, dienen nog grondig
met de dakwerker afgedicht te worden
4. binnen afwerking van dagkanten van ramen achtergevel van app. 0101 en 0201 zijn plaatselijk
losgedrukt door het uitharden van het isolatieschuim, dienen hersteld te worden. (Andere
appartementen zijn bewoond of konden we niet binnen, er kunnen er nog volgen)
5. appartement 0203 (2e verdieping links in vooraanzicht) meldt een beschadiging in zijn beglazing. na te
zien en te herstellen.
6. Schade aan raam bij reeds geplaatste staalprofiel. (verdieping 1, 2e raam van rechts)
7. plafonds van beide appartementen 3e verdieping, aangegeven aan verzekeringen, alsook de
herstellingsoffertes van de schilder.
8. Penthouse: beide raamdorpels zijn met al hun ankerbouten doorgeboord tot in de binnenafwerking.
Gezien eigenaar toch toekomstig nog zal herschilderen, vraagt hij deze schade te herstellen en goed te
enduiren. Schilderen zelf en behang is huidig niet nodig geacht.

PLANNINGPLANNING

29.1529.15   Actuele planningActuele planning Actuele planning zoals overgemaakt door hoofdaannemer dd. 22/05/2024:

ACHTERGEVEL:

23-24 mei
Creawall:
- Leveren en plaatsen isolatie & wapening achtergevel & beide technische verdiepingen (+ schouw)

27 mei
Dewan:
- Plaatsen dorpels achtergevel & TV
- Plaatsen plinten gelijkvloers garagedoorrit
- Plaatsen plinten gelijkvloers voorgevel
Creawall:
- Leveren en plaatsen sierpleister AG
- Leveren en plaatsen isolatie, wapening & sierpleister op de beide technische verdiepingen & schouw

28 mei – 31 mei
Creawall:
- Leveren en plaatsen sierpleister AG (indien mogelijk plaatsen Lotusan)
- Leveren en plaatsen isolatie, wapening & sierpleister op de beide technische verdiepingen & schouw +
Lotusan
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3 juni – 7 juni
Creawall:
- Leveren en plaatsen isolatie, wapening & sierpleister op de beide technische verdiepingen & schouw +
Lotusan
Van Huele:
- Afwerken terrassen achtergevel
Jonckheere:
- Leveren en plaatsen hoekprofielen & regenwaterafvoerbuizen
- Leveren en plaatsen afwerkinsgprofielen onder de dekstenen (zie afzonderlijke mail)
- Inpakken schouwen (zie afzonderlijke mail)

10 juni
Declerck
- Leveren en plaatsen kasten (2stuks)

11 – 14 juni
Aluform
- Leveren en plaatsen balustrades achtergevel
- Leveren & plaatsen stopstukken balustrades TV (ingekorte elementen)
Van Huele
- Demonteren takel & werfinrichting.

17-21 juni
Deco:
- Demontage achtergevel (exacte datum doorgeven voor opstop sierpleister Creawall)
- Demontage zijgevels (exacte datum doorgeven voor opstop leien (Jonckheere)

24-28 juni
Van Huele
- Aansluiten RWA & afwerken plint achtergevel
- Opkuis

1-12 juli
Jonckheere
- Aanpak garages

VOORGEVEL:

23-24 mei
Metaalcomfort
- Plaatsen metaalstructuur
Van Huele
- Plaatsen epdm
- Helpen staalstructuur
- Opkitten dekstenen
- Bovenzetten tegels

27 mei – 7 juni
Van Huele
- Houten structuur en triflex plaatsen (tem waterdichtingslagen)
Aluform
- Voorbereidende werken ankerstaven

3 – 7 juni
D-Tyle
- Plaatsen tegels TV Voorgevel
Jonckheere
- Opmerkingen aanpakken (zie afzonderlijke mail)

10 juni – 18 juni
Van Huele
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- Terugplaatsen tegels voorland
Creawall
- Plaatsen isolatie, sierpleister & Lotusan

19-25 juni
Van Huele
- Plaatsen Triflex afwerking

26 - 27 juni
Aluform
- Plaatsen balustrades & lage schermen
Jonckheere
- Plaatsen hoekprofielen
- Plaatsen regenwaterafvoerbuizen

27 juni
Orion
- Verwijderen lift
Van Huele
- Verwijderen werfinrichting

28 juni
Deco (creawall aanwezig voor opstop)
- Demontage stelling voorgevel

Bedenking 1, genoteerd conform besproken met de aanwezig leden van het technische commité:
Aanpak garaboxen in de eerste 2 weken van juli:
- mits uitdrukkelijke voorwaarde dat de achtergevel en voorgevel volkomen klaar geraken tegen eind
juni, kan daar desnoods mee geleefd worden dat deze werken in het slechtste geval na eind juni
gebeuren.
- Grote probleem is uiteraard de uitdrukkelijke bouwstop die heerst vanaf 1/07.

Maw.
- ofwel specifiek toestemming bekomen van de gemeente, alsook van de syndicus ifv. van akkoord alle
eigenaren (verloven...)
- ofwel, gezien Jonckheere de komende 14 dagen geen activiteit op de werf heeft, kijken of zij huidig
hiertoe een ploeg kunnen sturen. Dit betreft de voorkeur, gelieve hierop aan te sturen bij de dakwerker.
- ofwel, in het slechtste geval, op te schuiven naar 1/09.

Bedenking 2,
De planning is uiterst krap, hier zit geen rek op.
We rekenen er algemeen op dat geen verdere vertraging meer ondervindt.
We moeten voor de afbraak van de stellingen kunnen opleveren, dwz. uiterlijk 27/06.

Wekelijkse werfvergadering:Wekelijkse werfvergadering:

De wekelijkse werfvergadering gaat door op donderdag om 9udonderdag om 9u (tenzij specifiek anders afgesproken)
De eerstvolgende vergadering gaat door donderdag 30/05/2024donderdag 30/05/2024.

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer
en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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