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1070RAW - Zwaluwenlaan 15, 8430 Middelkerke1070RAW - Zwaluwenlaan 15, 8430 Middelkerke  
Residentie Aton: renovatie voor- en achtergevel
Zwaluwenlaan 15
8430 Middelkerke (BE)
Nummer: 1070RAW-31
Datum: donderdag, 06 juni 2024

Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw.

Bouwheer, Syndicus [ERA laPlage] Syndicus - ERA laPlage 059/30.15.13
syndic@laplage.be

✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059/30.15.13
frank@laplage.be

✘

Bouwheer, syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Nadia Adam 059 30 15 13
nadia@laplage.be

✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Alexandra Van den Bossche 059/30.15.13
alexandra@laplage.be

✘

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058/22.21.50
paul@architectenatelier.eu

✘

Architect 
[architectenatlier Vyvey & Partners nv.]

Dhr. Xavier Becquart 058/22.21.50
xavier@architectenatelier.eu

✔

Studiebureau stabiliteit 
[Tecclem]

dhr. Frederyck Masscheleyn 09/277.11.01
frederyck@tecclem.be

✘

Ingenieur stabiliteit 
[Studiebureau Tecclem]

Dhr. Frederic Delville 09/251 51 20
Frederic@tecclem.be

✘

Hoofdaannemer, Directeur gevelrenovatie 
[Van Huele]

Dhr. Hannes Braeckman 0478/50.13.04
aton@van-huele.be

✘

Hoofdaannemer, Projectleider 
[Van Huele]

Dhr. Tom Canniere 0478/50.13.00
aton@van-huele.be

✔

EPB-verslaggever 
[Feys bv]

Mevr. Jasmine Dubois 057/77.35.36 
jasmine.dubois@feysbv.be

✘

Veiligheidscoördinator 
[Feys bv]

Dhr. Mathias Polley verslagenmp@feysbv.be
 

✘

Bijkomend aanwezig op de vergadering:
*
*

1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN : -
2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG: -
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag als
integraal aanvaard beschouwd voor iedereen die dit verslag toegestuurd gekregen heeft gekregen.
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

31.131.1   Stand van zakenStand van zaken Voorgevel:
- Houten roostering tussen staalstructuur, plaatbebordingen, vloerisolatie en druipprofielen voltooid.
- Ytong opstanden en vloeibare dichting in uitvoering. (middelste staat klaar in de dichtingslaag,
bovenste staat klaar in de onderlagen, onderste Ytongs in voltooiing)
- Isolatie achter plinten in uitvoering: nog goed op te schuimen.

Technische verdieping:
- Crepi: wapeningslaag en cementering uitgevoerd, afwerkingslaag in opstart.

Achtergevel:
- Crepi: afwerkingslaag uitgevoerd, lotusanlaag in opstart.

Doorrit:
- Crepi: crepi binnenzijde balk geplaatst.
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BOUWHEERBOUWHEER

31.231.2   voorgevelvoorgevel
middelste verdieping 1middelste verdieping 1

30/05/2024 melding/vaststelling werfschade, zie werfverslag 30.
06/06: SYN bevestigt hiertoe samen met het enduiren van de schade in bovenste appartement ook prijs
op te vragen bij de schilder voor het verzekeringsdossier van de aannemer.
Zo zit dit alles bij 1 schilder en kan dit vlotter in 1 beweging hersteld worden.

ARCHITECTARCHITECT

31.331.3   architectenatelier Vyvey & Partnersarchitectenatelier Vyvey & Partners

INGENIEUR STABILITEITINGENIEUR STABILITEIT

31.431.4   TecclemTecclem
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HOOFDAANNEMERHOOFDAANNEMER

31.531.5   Balkons voorgevelBalkons voorgevel Balkon tweede verdieping: hier heeft de galvanisatie wat gewerkt, zoals kan gebeuren op langere
elementen, waardoor er een lichte knik net voorbij de helft zit.
AN stelt dat dit weggewerkt wordt in de crepiafwerking en afwerking langs bovenzijde van balkon en dat
hij plaatselijk de bevestigingsogen voor de balustrades wat zal zal bijwerken, zodoende dit na afwerking
niet zichtbaar is.

Gelieve erop toe te zien de druipprofielen goed te schuren en 2x te primeren alvorens de dichtingslaag
hierover aan te brengen.

AN stelt de voorbereidingen van de balkons deze week te finaliseren, zodoende volgende week de crepi
(isolatie) kan opstarten aan de voorgevel.
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31.631.6   CrepiCrepi Crepi overdekte inkom:
- plafond en stuk boven voordeur te voorzien op 14cm dik.
- achterzijde balk en zijwanden te voorzien van 5cm. Zijwanden dienen de buitenzijdes van de plinten te
volgen.
- onderzijde balk, minimaal met pleisterplaat, zodoende deze lijn uitgelijnd is met wat haalbaar is op alle
poorten, zoals in samenspraak uitgesmet.

31.731.7
BuitenschrijnwerkenBuitenschrijnwerken

Deurpompen op buitendeuren spannen hard en zijn hierdoor eerder onpraktisch met fiets.
Bij te regelen.

Eigenaar merkt op dat de deuren van de fiestbergingen voorzien hadden moeten zijn van een vaste
handgreep ipv. kruk langs de buitenzijde.
AN stelt dit te zullen aanpassen.

Rolluiken achteraan: Dienen Alu kasten en geleiders te zijn, doch de luiken zelf dienen gevulde PVC
lamellen te zijn.

Screen vooraan: dient met speciale motor voor afstandsbediening/GSM sturing te zijn.
Deze worden op het raamkader gemonteerd, de ruimte dient hiertoe gelaten te worden in de crepi.
Dichtingen van raam met gevel goed te verzorgen met slabben.

Te bekijken hoe best deurstoppen te voorzien aan de deuren van de terrasbergingen

Voordeur:
- Deurpomp trekt de deur nog niet helemaal in het slot. Gelieve deze wat harder bij te regelen,
zodoende deze dicht trekt. (pomp en/of rolslot)
- Kort voor oplevering kijken om een deurstop op de plint te plaatsen, zodoende handgreep niet tegen
plint kan zwaaien. (wordt vervolgd)
- 06/06: vaststelling dat de deur in zijn scharnieren wat is gaan doorhangen, waardoor hij hapert.
(mogelijks lag het beginnen hiervan aan de oorzaak van de opmerking van hierboven)
=> Scharnieren bijregelen of aan te passen zodoende dit duurzaam in orde is.

6 / 13

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/021/664/495/original/90f7f5f9e4575fabc1920659f26ae8509c27c25b.jpg?1717675760


31.831.8   DakopstandenDakopstanden
dakterrasdakterras

Voegen tussen de dekstenen (zowel bestaande als nieuwe) en onderliggende kraal/plooiwerk zijn vrij
groot en ogen hierdoor opvallen en slordig.
Gelieve hier bijkomend een overdekkend plooiwerk op te voorzien.
(Zijgevels en achtergevel)

Stellingen zijgevels zijn nog niet weggenomen in tegenstelling tot eerdere communicatie, gezien dit
plooiwerk nog geplaatst moet worden.

06/06: dit is nog steeds aan de orde.
Volgens we begrepen van de aannemer zou de dakwerker dit volgende week plaatsen.

Mbt. de aanwerking van de dorpels werd gevraagd de aansluiting van de naastliggende dakdichting met
de dorpels te voorzien in vloeibare dichting. De uitvoering met slabben, zoals aanwezig is vrij slordig en
de hechting is tevens minder gegarandeerd dan met vloeibare dichting. Aan te passen.
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31.931.9   DekstenenDekstenen Gelieve tpv. aanslutiing deksteen met crepi tevens nog een opstandje te voorzien die het zijdelings
afdruipen op de crepi verhindert.
(Dit mag bijvoorbeeld een klein zinken plooiwerkje zijn)

AN bevestigt dat de dekstenen tevens chemisch verankerd zijn aan de onderliggende structuur.

31.1031.10   BalustradesBalustrades We kijken of het technisch haalbaar is om via de balustradedetaillering de hoogte te mogen meten tov.
de terrasvloer en niet tov. de opstand.
dd. 19/04 zijn de theoretische productietekeningen reeds overhandigd.
Gelieve te kijken of het mogelijk is de hoogte tussen deksteen en onderregel te reduceren.

06/06: AN bevestigt in eerder telefonisch onderhoud voorafgaand aan de vergadering dat deze afstand
aangepast wordt naar 5cm.

8 / 13

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/021/664/529/original/9cb587b1669ad040fd1e3c745179d228b2b25bf5.jpg?1717675916


31.1131.11   plintenplinten De isolatie is in uitvoering.
Gelieve er goed op toe te zien dat de ruimtes tussen de isolatie (ifv. van de bevestingingshaken) volledig
opgeschuimd zijn.
Op heden staan deze open.
Isolatie aanpassen/bijwerken waar nodig teneinde overal aan te kunnen.

06/06: dit werd deels uitgevoerd, doch de onderste helft lijkt nog steeds open te staan. Aan te passen.

Kitwerk plinten Jasberg:
Dit zal een donkergrijs / antracietachtig zijn.
cfr. besproken plaatsen jullie tegen volgende vergadering 2 staaltjes om keuze te maken.

06/06: stalen samen met SYN en twee aanwezige eigenaren bekeken. Hier werd beslist om voor het
onderste staal te gaan (lichtste van de twee, antraciet)
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31.1231.12   rechter poortrechter poort
gelijkvloersgelijkvloers

Deze poort zat vroeger recthstreeks verankerd in de uitgenomen gevelsteen en met uitzondering van 1
clips hangt deze niet aan het binnenspouwblad.
Resultaat is dat deze wat kan wankelen en geen duurzame hechting met de crepi kan garanderen.
Noodzakelijk deze poort zijdelings in het binnenspouwblad te verankeren.
Conform besproken kijken jullie hier nog voor. (Boutkoppen zo doen mogelijk houden ifv. de geleiders)

31.1331.13   Veiligheid enVeiligheid en
gezondheidgezondheid

We vragen ten allen tijde de duidingen en verslagen van de veiligheidscoördinator te respecteren.
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31.1431.14   OpmerkingenOpmerkingen
eigenareneigenaren

1. linkerraam voorgevel bovenste verdieping: beschadigd door werken (barst in raam)
2. Rechterraam voorgevel bovenste verdieping: dorpel gebroken door de werken
3. Perforaties van vallend puin in dak linker buur: deze zijn voorlopig dichtgekleefd, dienen nog grondig
met de dakwerker afgedicht te worden
4. binnen afwerking van dagkanten van ramen achtergevel van app. 0101 en 0201 zijn plaatselijk
losgedrukt door het uitharden van het isolatieschuim, dienen hersteld te worden. (Andere
appartementen zijn bewoond of konden we niet binnen, er kunnen er nog volgen)
5. appartement 0203 (2e verdieping links in vooraanzicht) meldt een beschadiging in zijn beglazing. na te
zien en te herstellen.
6. Schade aan raam bij reeds geplaatste staalprofiel. (verdieping 1, 2e raam van rechts)
7. plafonds van beide appartementen 3e verdieping, aangegeven aan verzekeringen, alsook de
herstellingsoffertes van de schilder.
8. Penthouse: beide raamdorpels zijn met al hun ankerbouten doorgeboord tot in de binnenafwerking.
Gezien eigenaar toch toekomstig nog zal herschilderen, vraagt hij deze schade te herstellen en goed te
enduiren. Schilderen zelf en behang is huidig niet nodig geacht.
9. Voorgevel, middelste appartement gelijkvloers: een boring verankering wat schuin gesprongen en
schade gemaakt aan plafond. In de verzekering te voorzien en te herstellen.

PLANNINGPLANNING

31.1531.15   Actuele planningActuele planning Actuele planning zoals overgemaakt door hoofdaannemer dd. 22/05/2024:

ACHTERGEVEL:

3 juni – 7 juni
Creawall:
- Leveren en plaatsen lotusan AG
- Leveren en plaatsen isolatie, wapening & sierpleister op de beide technische verdiepingen & schouw +
Lotusan

10 juni:
Jonckheere (opgeschoven tov. planning):
- Leveren en plaatsen hoekprofielen & regenwaterafvoerbuizen
- Leveren en plaatsen afwerkinsgprofielen onder de dekstenen
- Inpakken schouwen
Van Huele (1e helft):
- Afwerken terrassen achtergevel
Declerck (2e helft / eind)
- Leveren en plaatsen kasten (2stuks)
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11 – 14 juni
Aluform
- Leveren en plaatsen balustrades achtergevel
- Leveren & plaatsen stopstukken balustrades TV (ingekorte elementen)
Van Huele
- Demonteren takel & werfinrichting.

17-21 juni
Deco:
- Demontage achtergevel (exacte datum doorgeven voor opstop sierpleister Creawall)
- Demontage zijgevels (exacte datum doorgeven voor opstop leien (Jonckheere)

24-28 juni
Van Huele
- Aansluiten RWA & afwerken plint achtergevel
- Opkuis

1-12 juli
Jonckheere
- Aanpak garages
=> dakwerker kijkt om hiertoe de vergunningen aan te vragen, anders wordt dit eerste 2 weken van
september.
=> voorwaarde dat het gebouw zelf op tijd klaar geraakt.

VOORGEVEL:

27 mei – 7 juni
Van Huele
- Houten structuur en triflex plaatsen (tem waterdichtingslagen)
Aluform
- Voorbereidende werken ankerstaven

3 – 7 juni
D-Tyle
- Bovenzetten tegels
- Plaatsen tegels TV Voorgevel
Jonckheere
- Opmerkingen aanpakken (zie afzonderlijke mail)

10 juni – 18 juni
Van Huele
- Terugplaatsen tegels voorland
Creawall
- Plaatsen isolatie, sierpleister & Lotusan

19-25 juni
Van Huele
- Plaatsen Triflex afwerking

26 - 27 juni
Aluform
- Plaatsen balustrades & lage schermen
Jonckheere
- Plaatsen hoekprofielen
- Plaatsen regenwaterafvoerbuizen

27 juni
Orion
- Verwijderen lift
Van Huele
- Verwijderen werfinrichting
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28 juni
Deco (creawall aanwezig voor opstop)
- Demontage stelling voorgevel

06/06: AN stelt dat er tov. bovenstaande planning nog geen globale vertraging heerst en de einddata op
heden niet opschuiven.

Wekelijkse werfvergadering:Wekelijkse werfvergadering:

De wekelijkse werfvergadering gaat door op donderdag om 9udonderdag om 9u (tenzij specifiek anders afgesproken)
De eerstvolgende vergadering gaat door donderdag 14/06/2024donderdag 14/06/2024.

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer
en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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