

Frank Rouseré

Van: Mathias - Studiebureau ABG <mathias@abg.be>
Verzonden: woensdag 19 juni 2024 18:59
Aan: Nadia Adam; charles.de.sneyder@telenet.be; lorenzo.lemant@gmail.com; walter.van.thielt@gmail.com; pluym.verhamme@telenet.be; Frank Rouseré; Koen - Studiebureau ABG; kristof.reynaert@ibtbouwtechniek.be; jesper.deraedt@ibtnv.be
Onderwerp: RE: Verslag 18.1438-12 voor Residentie Byblos

Beste allen,

Inzake de besproken kwestie van de leveringstermijn van de Dekton-panelen wil ik u graag op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken, zoals beloofd tijdens de vorige werfvergadering.

De leveringstermijn van alle benodigde Dekton-panelen is, zoals **informeel telefonisch bevestigd**, vastgesteld op uiterlijk vrijdag 21 juni. Gezien de niet nagekomen leveringstermijn van OA Consentino (Dekton), zal IBT, onder voorbehoud van de daadwerkelijke levering, maximale inspanningen leveren om de Dekton-panelen te plaatsen vóór de wegname van de stelling. De stelling zal hoe dan ook eind volgende week worden verwijderd. In de hoop dat de weergoden ons goed gezind zijn om de panelen te kunnen verlijmen. Dit betekent dat er intensief zal worden gewerkt aan de voorgevel, terwijl de resterende werkzaamheden aan het dakterras en de zijgevels zullen worden voortgezet na de wegname van de stelling.

Ik stel voor dat we **aanstaande vrijdag 21/06 om 10 u een korte werfvergadering houden** om de stand van zaken te overlopen in aanloop naar wegname stelling.

Verslag van werfvergadering dd. 14/06 zal geïntegreerd worden met het verslag van de volgende werfvergadering 21/06.

[Verslag van plaatsbezoek ABG dd. 19/06](#)

Volgende werkzaamheden in uitvoering:

- Plaatsen balustrades: 1 verdieping uitgevoerd, m.u.v. retours en tussenschermen
- Houten draagstructuur vernissen (voorbehandelen) verlijmen dekton
- Plaatsen dekstenen en tegelvloer dakterrassen
- Laatste details uitvoeren balkonfront

[@jesper](#) graag cf. besprekingen ter plaatse voldoende aandacht besteden (plaatsen zwarte strips) ikv de schaduwvoegen.

Met vriendelijke groeten,
Mathias Smekens



Engelse Wandeling 2F7L, 8500 Kortrijk
T +32 (0)56 50 20 41 - M +32 (0)474 13 37 07
mathias@abg.be - www.abg.be

Van: Studiebureau ABG <noreply-mathias-abg@archisnapper.com>

Verzonden: woensdag 5 juni 2024 15:26

Aan: nadia@laplage.be; info@feysbvba.be; verslagenmp@feysbv.be; katrien.morent@feysbv.be; charles.de.sneyder@telenet.be; lorenzo.lemant@gmail.com; walter.van.thielt@gmail.com;

pluym.verhamme@telenet.be; frank@laplage.be; Koen - Studiebureau ABG <koen@abg.be>; Mathias - Studiebureau ABG <mathias@abg.be>; kristof.reynaert@ibtbouwtechniek.be; jesper.deraedt@ibtnv.be
CC: Mathias - Studiebureau ABG <mathias@abg.be>

Onderwerp: Verslag 18.1438-12 voor Residentie Byblos

Geachte,


Hierbij kan u verslag 18.1438-12 voor Residentie Byblos vinden.

Volgende werfvergadering ter plaatse zal plaatsvinden op vrijdag 14 juni om 10 u.

Met vriendelijke groet,

Mathias Smekens
Studiebureau ABG

Sent with ArchiSnapper <http://archisnapper.com>

 [18_1438-12_Byblos.pdf](#)